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GRAD MOSTAR
GRADSKO VIJECE GRADA MOSTARA

Predmet: Odgovor na vijeénicko pitanje — Ul. Blajburskih Zrtava
Veza: Vijeénicko pitanje — Ivan Zelenika

Pitanje sa druge sjednice Gradskog vije¢a Grada Mostara, od 02.03.2021. godine:

Projekt rekonstrukcije Ul. Blajburskih Zrtava, do kad su planirani radovi, $to je sa dozvolom
za kruZni tok, kada se planira zavrSetak eksproprijacije prema Ul. Hajduka Mijata Tomiéa?

Odgovor:
Postovani,

Nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave radova, potpisan je Ugovor o gradenju
Ulice Blajburskih Zrtava br: 02-25-10388/18-7, od 06.12.2018. godine, sa najpovoljnijim
ponudaCem HP INVESTING doo Mostar, na ukupni iznos od 1.628.623,97 KM (sa PDVom).
Ugovoreni rok za izvodenje radova je dvije godine, radunajuéi od dana uvodenja Izvodaca u
posao. U skladu sa ugovorenim rokom su planirana i potrebna financijska sredstva za realizaciju
ugovora. PoCetak radova je kasnio zbog problema sa uklanjanjem bespravnog objekta (praonica
auta) na planiranoj trasi buduée prometnice. Dana 09.09.2019.godine, Izvoda¢ je konatno
uveden u posao, Sto zna¢i da ugovoreni rok izvodenja radova istje¢e dana 09.09.2021. godine.
Predmetni ugovor obuhvaa izgradnju nove &etverotrane prometnice, koja predstavlja
nastavak postojec¢e Ul Blajburskih Zrtava do Ul. Cimske bojne, ali i rekonstrukeiju dionice
postojece Ul Blajburskih Zrtava (dvije kolovozne trake do spoja sa Dubrovagkom ulicom), kao
1 postojece ceste uz groblje Smréenjaci i Ulice Cimske bojne, koja spaja postojecu cestu sa
novom cestom.

Ugovoreni radovi obuhvacaju izgradnju nove oborinske, vodovodne i fekalne kanalizacije, kao
i izgradnju dionice cjevovoda DN 600, na dionici nove i postoje¢e Ul Blajburskih Zrtava (dio
projekta vodovoda Studenac — Radobolja), izgradnju javne rasvjete, hortikulture itd.

Radove su usporili problemi sa tla¢nom probom na novoizgradenom cjevovodu DN 600, rad
pod velikim prometnim optereéenjem u ovom naselju, rjeSavanje vise pojedinaénih prilaza
objektima, ali i prilaza za pojedine dijelove naselja, rje$avanje neplaniranih problema oborinske
odvodnje objekata i dijelova naselja, prebacivanje prikljutaka vode i kanalizacije na novu
mreZu, uz osiguranje postojecih usluga (izmjestanja i radovi na spajanju legalnih i nelegalnih
potrosaca), zahtjevi za izmjene projektnih rjeSenja raskriZja (sa Ul. Cimske bojne, sa Ul. Mijata
Tomica, kao i raskriZja kod groblja Smréenjaci, vra¢anje stare ulice na dvosmjerni promet),
izmjene prometnih rjeSenja, pojave podzemne vode itd. Sve navedeno je zahtijevalo i dodatno



Raskrizje Ul. Blajburskih rtava sa UL Cimske bojne, je projektirano kao klasi¢no sa
moguénos¢u postavljanja semafora, ali je od strane lokalne zajednice stigao zahtjev da se
raskrizje izmijeni u kruzno (rotor), ukoliko je to ikako tehnicki moguge, zbog postojeéih
objekata, ograde KBCa i objekta trafostanice, jer bi rotor olaksao ulaz i izlaz u naselje Bijeli
Brijeg i bitno rasteretio promet unutar naselja. Zatrazeno je od Projektanta da izradi projektno
rjeSenje rotora, te Jje pokrenut postupak ishodenja izmjene odobrenja za gradenje kod nadlezne
sluzbe za gradevinske propise, Odjela za urbanizam i gradenje.
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Trenutno se izvode radovi na zavrsnoj pripremi podloge za asfaltiranje dvije kolovozne trake

imovinsko pravni odnosi (ili postigne dogovor sa vlasnikom o izgradnji ove prometnice). Uvjet
za rjeSavanje imovinsko pravnih odnosa je utvrdivanje javnog interesa, §to u proglom periodu
nije bilo mogudée, jer nije postojala zakonodavna vlast.
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